

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении грантов
№ 20-1-000134 от 16.11.2020 г.
за отчетный период с 02.11.2020 по 10.02.2021

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОСОБЫЙ ПУТЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1197400002095
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Особый путь стирает грани - комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья
Номер договора о предоставлении гранта	20-1-000134




1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период*




№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведено информирование целевой аудитории, их представителей о проекте "Особый путь стирает грани" по средствам СМИ (не 3 источников). Привлечение родителей к активному участию в реализации проекта, выявление общих проблем и особенностей (не менее 10 участников).	30.11.2020	12.02.2021	Исполнена	Согласно Приложению № 1, 2 и 3 к договору о предоставлении гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества № 20-1-000134 Редакция от 25.12.2020
2.	Представлена презентация проекта "Особый путь стирает грани" для выявления интереса к посещению коррекционных и оздоровительных занятий. Составление расписания коррекционных занятий для детей и специалистов. с привлечением участников не менее 10 семей	14.12.2020	08.02.2021	Исполнена	Согласно Приложению № 1, 2 и 3 к договору о предоставлении гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества № 20-1-000134 Редакция от 25.12.2020
Комментарий					



*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта (в том числе, представителей СМИ)







2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)*






№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Составление расписания занятий для детей и специалистов. Место проведения: Центр помощи детям с ОВЗ "Особый путь" (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139).	02.11.2020 - 13.11.2020	01.02.2021 - 10.02.2021	Рациональное использование времени для специалистов и детей, согласно недельному расписанию с возможностью корректировки. https://osobyi-put.ru/raspisanie-zanyatij 15 детей прошли диагностическое исследование специалистами Центра (специалист АФК и педагог-психолог)
Привязанные ККТ:				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
15 детей прошли диагностическое исследование специалистами центра (специалист афк и педагог-психолог)				1
1.2 Фотографии проведенного мероприятия				

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	 <p data-bbox="241 738 568 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>		 <p data-bbox="871 738 1198 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="1503 738 1830 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	 <p data-bbox="235 735 501 762">Диагностика специалиста АФК</p>		 <p data-bbox="869 735 1198 762">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="1496 735 1762 762">Диагностика специалиста АФК</p>

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	 <p data-bbox="239 735 499 759">Диагностика специалиста АФК</p>	 <p data-bbox="871 735 1131 759">Диагностика специалиста АФК</p>	 <p data-bbox="1500 735 1760 759">Диагностика специалиста АФК</p>	
	 <p data-bbox="239 1299 499 1323">Диагностика специалиста АФК</p>	 <p data-bbox="871 1299 1198 1323">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="1500 1299 1827 1323">Психолого-педагогическая диагностика</p>	

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	 <p data-bbox="241 735 501 759">Диагностика специалиста АФК</p>		 <p data-bbox="875 735 1196 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="1503 735 1827 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>
	 <p data-bbox="241 1302 568 1326">Психолого-педагогическая диагностика</p>		 <p data-bbox="875 1302 1196 1326">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="1503 1302 1827 1326">Психолого-педагогическая диагностика</p>

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	 <p data-bbox="239 738 568 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="871 738 1128 759">Диагностика специалиста АФК</p>	 <p data-bbox="1500 738 1830 759">Психолого-педагогическая диагностика</p>	
	 <p data-bbox="239 1302 568 1323">Психолого-педагогическая диагностика</p>	 <p data-bbox="871 1302 1200 1323">Психолого-педагогическая диагностика</p>		
<p data-bbox="224 1358 2076 1378">1.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p>				

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	О проекте О проекте О проекте О проекте			
	1.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	1.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Статья в газете "Кыштымский Рабочий"	О проекте	Статья в газете Кыштымский Рабочий.pdf	19.02.2021
	1.6 Дополнительный комментарий к мероприятию			
2	Информирование о проекте Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). Газета «Кыштымский рабочий» http://www.kr74.ru/ Сайт https://osobiy-put.ru/ Группа ВК https://vk.com/osobiy_put	04.11.2020 - 06.11.2020	10.02.2021 - 20.02.2021	Информирование целевой аудитории, их представителей о проекте по средствам СМИ (не 3 источников)
	Привязанные ККТ:	Проведено информирование целевой аудитории, их представителей о проекте "Особый путь стирает грани" по средствам СМИ (не 3 источников). Привлечение родителей к активному участию в реализации проекта, выявление общих проблем и особенностей (не менее 10 участников).		
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Освещение в 4 СМИ, в том числе оф. группы в соц.сети			1
	2.2 Фотографии проведенного мероприятия			
	2.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	2.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	2.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
	Название	Описание	Файл	Дата
	2.6 Дополнительный комментарий к мероприятию			
3	Закупка оборудования для проведения занятий Центр помощи детям с ОВЗ "Особый путь" (г.Кыштым, ул.Карла Либкнехта, 139) закупает у производственной компании «АКОНИТ-М» (российский производитель высококачественной реабилитационной продукции)	02.11.2020 - 30.11.2020	27.01.2021 - 20.02.2021	Приобретение 4 тренажёров + гимнастические маты для оснащения и работы зала ЛФК. Доставка. Установка. Ввод в эксплуатацию.
	Привязанные ККТ:			

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	оплачено 4 тренажёра + гимнастические маты для оснащения зала лфк. ожидаем поставку. новое значение			1
	3.2 Фотографии проведенного мероприятия			
	 <p>Платёжное поручение</p>			
	3.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	3.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	3.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
	Название	Описание	Файл	Дата
	3.6 Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Описание содержания деятельности по проекту за отчётный период

1. За отчётный период для целевой аудитории проведено более 15 консультаций по вопросам правовой поддержки в сфере льгот и пособий, а также более 10 консультаций по вопросам деятельности проекта "Особый путь стирает грани!" 2. Информирование о проекте "Особый путь стирает грани" по средствам СМИ: а) оф. группа "Особый путь" ВК https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_199; б) оф. группа "Челябинский Ресурсный Центр для СО НКО" https://vk.com/chelngo?w=wall-7567386_2729; в) оф. группа "В Кыштыме" https://vk.com/v_kyshtyme?w=wall-72262301_47704%2Fall; г) оф. сайт https://osobiy-put.ru/novosti-i-meropriyatiya/article_post/nash-proekt-osobyj-put-stiraet-grani-oderzhal-pobedu-v-konkurse-granta-gubernatora-chelyabinskoj-oblasti 2. Была представлена презентация для родителей детей с ОВЗ https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_265 3. Произведена оплата научно-производственной компании "Аконит" за реабилитационные тренажёры, а также напольное покрытие - бутоматы. 4. Администратором и руководителем было составлено расписание для специалистов и детей с ОВЗ для прохождения диагностического исследования: <https://osobiy-put.ru/raspisanie-zanyatij> 5. Реабилитационный маршрут получили 15 детей. Диагностика желающих продолжается.


3.1 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
Презентация проекта, с которой ознакомились родители детей с ОВЗ	содержательная часть нашей проектной деятельности	Презентация проекта Особый путь стирает грани.pdf	19.02.2021
3.2 Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)			



Кабинет специалиста по Адаптивной физической культуре



Кабинет педагога-психолога



Кабинет специалиста по Адаптивной физической культуре

3.3 Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Софинансирование по части предоставления вспомогательного дидактического коррекционного материала для педагога-психолога, а также спортивного инвентаря и массажной кушетки для специалиста АФК. Трудовая деятельность Администратора проекта: делопроизводство, составление расписания и графика работы специалистов. Трудовая деятельность Директора: организация благоприятных условий к проведению занятий, ответственность за кадровый состав, контроль технической безопасности Трудовая деятельность Руководителя проекта: установление контакта с целевой группой проекта, привлечение родителей, организация информационного сопровождения

3.4 Дополнительные фотографии

3.5 Дополнительные электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[О проекте](#)

[О проекте](#)

[О проекте](#)

[О проекте](#)

3.6 Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

3.7 Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.