

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 16.11.2020 г. № 20-1-000134
за отчетный период с 11.02.2021 по 11.07.2021

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОСОБЫЙ ПУТЬ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1197400002095 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Особый путь стирает грани - комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Номер договора о предоставлении гранта | 20-1-000134 |

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период





| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Статус | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам |
|-------|--|------------------|------------------|-----------|--|
| 2.1. | Проведена программа индивидуальных занятий - "Раскрой свои возможности". Улучшены уровни коммуникации и социализации, применяя различные авторские методики и личный опыт. Потребность, интерес участников принимать и в дальнейшем участие в реабилитационных мерах поддержки Центра «Особый путь». Не менее 20 участников. | 11.07.2021 | 11.07.2021 | исполнена | |
| 2.2. | Проведены групповые занятия - "Развиваемся вместе". Расширение сфер общения, осознание особенности, потребности, интересов друг друга, повышение адаптационного потенциала. Не менее 24 занятий, с участием не менее 5 детей за одно групповое занятие. | 11.07.2021 | 11.07.2021 | исполнена | |
| 2.3. | Проведены групповые и коррекционные занятия "# Добрая среда", направленные на улучшение навыков коммуникации и социализации, развитие мелкой и | 11.07.2021 | 11.07.2021 | исполнена | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | крупной моторики. Не менее 5 групповых занятий, не менее 5 участников за одно занятие. | | | | |
| Комментарий | | | | | |




2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий







| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Он-лайн и оф-лайн консультации Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). | 02.12.2020 - 30.04.2021 | 10.02.2021 - 09.07.2021 | <p>Повышение уровня знаний у представителей целевой аудитории. Не менее 50 консультаций он-лайн и оф-лайн на различные темы: Он-лайн 18 консультаций 1) Вопросы, касаемые реализации проекта (32 консультаций по телефону), а также: - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_573 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_443 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_420 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_408 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_384 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_359 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-72262301_47704 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_284 2) Вопросы, по правовой и юридической поддержке - https://vk.com/@osobiy_put-anna-kuznecova-vystupila-s-predlozheniyami-po-sovershenstvov - https://vk.com/@osobiy_put-minprosvescheniya-rf-ludi-s-invalidnostu-poluchat-pomosch-v - https://vk.com/@osobiy_put-putin-poruchu-pravitelstvu-razobratsya-s-vyplatami-posobii-p - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_327%2Fall - https://vk.com/@osobiy_put-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-besplatnom-proezde-dlya-lude 3) Вопросы информационные об изменениях в законодательстве о пособиях и льготах: - https://vk.com/@osobiy_put-na-saite-rzhd-zapuschena-onlain-prodazha-biletov-na-specmest - https://vk.com/@osobiy_put-s-1-aprelya-povvysyatsya-socialnye-pensii - https://vk.com/@palliativ74-posobiya-i-lgoty-detyam-invalidam-v-chelyabinskoi-oblasti - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-132349963_13224 - https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_283 Оф-лайн встреча с представителями Управления социальной защиты населения: https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_637. Родителям рассказали о действующих мерах поддержки: пособиях и льготах, а также ответили на вопросы родителей: - по оплате компенсации ЖКХ - санаторно-курортного лечения - возможности установки пандуса в подъезде Собрания</p> |







| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|-------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | подобного рода с представителями различных управлений считаем делом важным, так как выстраивается линия взаимодействия, которая помогает решить насущные вопросы и актуальные проблемы у нашей целевой аудитории. Нередко люди склонны пренебрегать формальностями. Мы сэкономим много времени и сил как одной, так и другой стороны, если будем фиксировать плоды своей деятельности. Ведь каждый документ является отображением очередного важного шага, связанного с судьбой ребенка! |
| | Привязанные ККТ: | Проведена программа индивидуальных занятий - "Раскрой свои возможности". Улучшены уровни коммуникации и социализации, применяя различные авторские методики и личный опыт. Потребность, интерес участников принимать и в дальнейшем участие в реабилитационных мерах поддержки Центра «Особый путь». Не менее 20 участников. | | |
| 2.1.6. Количественный результат | | | | |
| Количественные показатели (наименование) | | | | значение по этапу |
| 32 - консультации по телефону./вопросы, касаемые реализации проекта; | | | | 32 |
| 8 - он-лайн консультации/вопросы, касаемые реализации проекта; | | | | 2 |
| 5 - он-лайн консультации/вопросы, по правовой и юридической поддержке; | | | | 2 |
| 5- он-лайн консультации//вопросы информационные об изменениях в законодательстве о пособиях и льготах; | | | | 5 |
| количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | | | | 30 |
| он-лайн и оф-лайн консультации | | | | 50 |
| 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта | | | | 20 |
| 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере образования и просвещения | | | | 20 |
| Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятия проекта | | | | 5 |
| количество мероприятий, проведенных в рамках проекта | | | | 8 |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|---|---|---|
| |  <p data-bbox="257 774 779 805">УСЗН отвечают на вопросы родителей</p> |  <p data-bbox="824 774 1346 805">УСЗН отвечают на вопросы родителей</p> |  <p data-bbox="1393 774 1915 805">УСЗН отвечают на вопросы родителей</p> | |
| |  <p data-bbox="257 1380 779 1412">УСЗН отвечают на вопросы родителей</p> | | | |







| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|---|------------------------------|---|
| | 2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте | | | |
| | https://studio.youtube.com/video/c2-7NsNU2Lc/edit | | | |
| | 2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎ | | | |
| | https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_637 | | | |
| | 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | |
| | Название | Описание | Файл | Дата |
| | 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | |
| 2 | «Развиваемся вместе» - групповые занятия. Всестороннее развитие, взаимодействие детей друг с другом, повышая их адаптационный потенциал Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). | 07.12.2020 - 30.04.2021 | 10.02.2021 - 09.07.2021 | Включение ребёнка с особыми образовательными потребностями в групповую работу, которая носит постепенный и последовательный характер. Основными критериями эффективности групповой работы - не ориентация на успех: «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработку компромиссных решений по выходу из ситуаций. Усиление способности родителей к пониманию и чувствованию в эмоциональный мир своего ребенка, через установление визуального контакта, физического контакта, наблюдение и совместную деятельность. Расширение сфер общения, осознание особенности, потребности, интересов друг друга. За весь период проекта проведено 24 занятий. |
| | Привязанные ККТ: | Проведены групповые занятия - "Развиваемся вместе". Расширение сфер общения, осознание особенности, потребности, интересов друг друга, повышение адаптационного потенциала. Не менее 24 занятий, с участием не менее 5 детей за одно групповое занятие. | | |
| | 2.2.6. Количественный результат | | | |
| | Количественные показатели (наименование) | | | значение по этапу |
| | 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта | | | 20 |
| | 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере образования и просвещения | | | 20 |




| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| | 24-групповых занятий за весь период проекта | | | 50 |
| | количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | | | 30 |
| | Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятия проекта | | | 5 |
| | 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |
| | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> </div> </div> | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|--|--|---|
| |  <p data-bbox="257 774 784 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="828 774 1355 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="1400 774 1926 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> | |
| |  <p data-bbox="257 1380 784 1412">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="828 1380 1355 1412">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="1400 1380 1926 1412">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|--|---|---|
| |  <p data-bbox="257 774 779 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="824 774 1346 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="1395 774 1917 805">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> | |
| |  <p data-bbox="257 1380 779 1412">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="824 1380 1346 1412">Коррекционные занятия с педагогом-психологом</p> |  <p data-bbox="1395 1380 1917 1412">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|---|---|
| |  <p data-bbox="257 774 779 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> | | |  <p data-bbox="824 774 1346 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p>  <p data-bbox="1395 774 1917 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> |
| |  <p data-bbox="257 1380 779 1412">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> | |  <p data-bbox="824 1380 1346 1412">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> |  <p data-bbox="1395 1380 1917 1412">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> |




| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|---|---|
| |  <p data-bbox="257 774 784 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> | |  <p data-bbox="828 774 1355 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> |  <p data-bbox="1400 774 1926 805">Групповые занятия со Специалистом АФК</p> |
| |  <p data-bbox="257 1380 784 1412">Групповые занятия у Специалиста АФК</p> | |  <p data-bbox="828 1380 1355 1412">Групповые занятия у Специалиста АФК</p> |  <p data-bbox="1400 1380 1926 1412">Групповые занятия у Специалиста АФК</p> |


| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|--|--|--|--|---|
| |  <p data-bbox="257 774 784 805">Групповые занятия у Специалиста АФК</p> |  <p data-bbox="824 774 1350 805">Групповые занятия со специалистом АФК</p> |  <p data-bbox="1393 774 1919 805">Групповые занятия со специалистом АФК</p> | |
| <p data-bbox="235 845 2011 869">2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p> | | | | |
| <p data-bbox="235 917 739 949">https://www.youtube.com/watch?v=SkMPhZVlsiQ</p> <p data-bbox="235 973 761 1005">https://www.youtube.com/watch?v=9ZWKYBsIYKA</p> <p data-bbox="235 1029 739 1061">https://www.youtube.com/watch?v=0BhM4kVooPI</p> <p data-bbox="235 1085 728 1117">https://www.youtube.com/watch?v=xciFaRo_kw0</p> | | | | |
| <p data-bbox="235 1165 1926 1228">2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)</p> | | | | |
| <p data-bbox="235 1268 1108 1300">2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| Название | Описание | Файл | Дата | |
| <p data-bbox="235 1372 840 1404">2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |


| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|--|--|--|------------------------------|---|
| 3 | «Раскрой свои возможности» - программа индивидуальных занятий. Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). | 07.12.2020 - 30.04.2021 | 10.02.2021 - 09.07.2021 | Самым главным приоритетом в работе с детьми с ОВЗ является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. У большинства детей отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. и социализации. Применялись различные авторские методики и собственный опыт специалистов. Наиболее приемлемыми методами в практической работе: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, коммуникативный, методы контроля и самоконтроля. За весь период проекта проведено не менее 300 индивидуальных занятий. |
| | Привязанные ККТ: | Проведена программа индивидуальных занятий - "Раскрой свои возможности". Улучшены уровни коммуникации и социализации, применяя различные авторские методики и личный опыт. Потребность, интерес участников принимать и в дальнейшем участие в реабилитационных мерах поддержки Центра «Особый путь». Не менее 20 участников. | | |
| 2.3.6. Количественный результат | | | | |
| Количественные показатели (наименование) | | | | значение по этапу |
| 177 индивидуальных занятия у педагога-психолога | | | | 177 |
| 123 индивидуальное занятие у специалиста АФК | | | | 123 |
| 15 детей прошли диагностическое исследование специалистами центра (специалист афк и педагог-психолог) | | | | 15 |
| оплачено 4 тренажёра + гимнастические маты для оснащения зала лфк. ожидаем поставку. новое значение | | | | 4 |
| 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере образования и просвещения | | | | 20 |
| 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта | | | | 20 |
| 1 - оф-лайн встреча с представителями управления социальной защиты населения кыштымского городского округа | | | | 1 |
| 24-групповых занятий за весь период проекта | | | | 24 |
| 5 инклюзивных групповых занятий | | | | 5 |
| количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | | | | 30 |




| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|--|--|---|
| | Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятия проекта | | | 5 |
| | он-лайн и оф-лайн консультации | | | 50 |
| | 2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |
| |  <p data-bbox="255 935 674 986">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="824 935 1243 986">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1395 935 1814 986">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="257 774 779 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 774 1346 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1395 774 1917 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="255 778 674 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 778 1243 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 778 1812 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| |  <p data-bbox="257 774 784 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | | |  <p data-bbox="828 774 1355 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p>  <p data-bbox="1400 774 1926 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |



| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="257 774 784 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 774 1350 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 774 1919 845">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="255 778 674 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 778 1243 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 778 1812 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |







| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="257 774 779 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 774 1346 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 774 1915 837">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |







| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="255 778 674 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 778 1243 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 778 1812 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="257 774 779 853">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="824 774 1346 853">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |  <p data-bbox="1393 774 1915 853">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> |


| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|---|
| |  <p data-bbox="255 778 674 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |  <p data-bbox="826 778 1245 831">Индивидуальные занятия "Раскрой свои возможности"</p> | |
| | <p data-bbox="232 874 2011 901">2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p> <p data-bbox="232 949 555 976">https://youtu.be/f4fRYomWWJI</p> <p data-bbox="232 1007 551 1034">https://youtu.be/SwkcLYeYsaw</p> <p data-bbox="232 1064 568 1091">https://youtu.be/ONycWNoHDS4</p> <p data-bbox="232 1121 546 1149">https://youtu.be/aTV73BYHf6c</p> <p data-bbox="232 1179 741 1206">https://www.youtube.com/watch?v=aTV73BYHf6c</p> <p data-bbox="232 1236 535 1264">https://youtu.be/CfxgpZbr4LE</p> <p data-bbox="232 1294 555 1321">https://youtu.be/XNba4ONsRzQ</p> <p data-bbox="232 1351 544 1378">https://youtu.be/qxzH8Rv5IPM</p> <p data-bbox="232 1409 544 1436">https://youtu.be/kTlgyQ8XPak</p> | | | |


| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|--|------------------------------|--|
| | https://youtu.be/ZEn_PNCOrNY https://youtu.be/wYIE-TjLnwM | | | |
| | 2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф) | | | |
| | 2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | |
| | Название | Описание | Файл | Дата |
| | 2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | |
| 4 | #Добрая Среда. Проведение групповых коррекционных занятий с педагогом-психологом. Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). | 01.03.2021 - 31.03.2021 | 01.03.2021 - 31.03.2021 | Инклюзивного рода занятий помогают бороться с дискриминацией и боязнью отличий, приучает детей и взрослых ценить, принимать и понимать многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их изменить. Родители (обычных детей) могли сами увидеть и убедиться в том, что совместное обучение детей с разными психофизическими возможностями не только не вредит, а во многом даже приносит пользу. Например, они чаще стали замечать в поступках своих здоровых детей проявления милосердия, доброты, желания прийти на помощь. В ходе занятий #ДобраяСреда у детей улучшилась коммуникация и социализация, а также развитие мелкой и крупной моторики. Не менее 5 групповых занятий, не менее 5 участников за одно занятие. |
| | Привязанные ККТ: | Проведены групповые и коррекционные занятия "#Добрая среда", направленные на улучшение навыков коммуникации и социализации, развитие мелкой и крупной моторики. Не менее 5 групповых занятий, не менее 5 участников за одно занятие. | | |
| | 2.4.6. Количественный результат | | | |
| | Количественные показатели (наименование) | | | значение по этапу |
| | 5 инклюзивных групповых занятий | | | 2 |
| | 2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф) | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="255 778 781 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> | |  <p data-bbox="824 778 1350 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |  <p data-bbox="1395 778 1921 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |
| |  <p data-bbox="255 1385 781 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> | |  <p data-bbox="824 1385 1350 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |  <p data-bbox="1395 1385 1921 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| |  <p data-bbox="257 774 779 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> | |  <p data-bbox="824 774 1346 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |  <p data-bbox="1391 774 1912 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |
| |  <p data-bbox="257 1380 779 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> | |  <p data-bbox="824 1380 1346 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |  <p data-bbox="1391 1380 1912 1412">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| |  <p data-bbox="257 774 779 805">#ДобраяСреда - инклюзивные групповые занятия</p> | | | |
| | 2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте | | | |
| | 2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄 | | | |
| | <p data-bbox="235 1029 795 1061">Пособие своими руками на дыхательную гимнастику</p> <p data-bbox="235 1085 470 1117">Фокус своими руками</p> <p data-bbox="235 1141 436 1173">Движение - жизнь!</p> <p data-bbox="235 1197 414 1228">Пластинография</p> <p data-bbox="235 1252 660 1284">Арт искусство глазами особого ребёнка</p> | | | |
| | 2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | |
| | Название | Описание | Файл | Дата |
| | 2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|--|------------------------------|---|
| 5 | Опрос родителей и их отзывы Центр помощи детям с ОВЗ «Особый путь» (г.Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 139). Сайт https://osobiy-put.ru/ Группа ВК https://vk.com/osobiy_put | 19.04.2021 - 30.04.2021 | 28.06.2021 - 11.07.2021 | Улучшение качества жизни у детей с ОВЗ (навыки общения, умения, положительная динамика развития). Потребность, интерес участников принимать и в дальнейшем участие в реабилитационных мерах поддержки Центра «Особый путь». За весь период проекта всего принимало участие не менее 30 участников. Отзывы мониторили по средствам опросника, а также отзывы были размещены некоторыми участниками в оф.группе https://vk.com/osobiy_put . |
| | Привязанные ККТ: | <p>Проведена программа индивидуальных занятий - "Раскрой свои возможности". Улучшены уровни коммуникации и социализации, применяя различные авторские методики и личный опыт. Потребность, интерес участников принимать и в дальнейшем участие в реабилитационных мерах поддержки Центра «Особый путь». Не менее 20 участников.</p> <p>Проведены групповые занятия - "Развиваемся вместе". Расширение сфер общения, осознание особенности, потребности, интересов друг друга, повышение адаптационного потенциала. Не менее 24 занятий, с участием не менее 5 детей за одно групповое занятие.</p> <p>Проведены групповые и коррекционные занятия "#Добрая среда", направленные на улучшение навыков коммуникации и социализации, развитие мелкой и крупной моторики. Не менее 5 групповых занятий, не менее 5 участников за одно занятие.</p> | | |
| 2.5.6. Количественный результат | | | | |
| Количественные показатели (наименование) | | | | значение по этапу |
| 83% опрошенные отметили улучшение динамики в лучшую сторону | | | | 2 |
| 58% опрошенных отметили, что ребёнок стал более любопытным, сосредоточенным и спокойным | | | | 2 |
| 50% опрошенных отметили улучшение двигательных навыков | | | | 2 |
| 42% опрошенных отметили улучшение коммуникации | | | | 2 |
| 33% опрошенных отметили, что улучшилась крупная и мелкая моторика, а также чувствительность | | | | 2 |
| 17% опрошенных отметили улучшение мышечного тонуса, уменьшение спастики | | | | 2 |
| 8% отметили, что улучшился зрительный контакт | | | | 2 |
| количество мероприятий, проведённых в рамках проекта | | | | 8 |
| количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | | | | 30 |
| он-лайн и оф-лайн консультации | | | | 50 |
| количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта | | | | 20 |
| 2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| |  <p>Опрос родителей</p> | | | |
| | <p>2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=u00URnigZEI</p> <p>https://vk.com/osobiy_put?z=video-183648785_456239046%2Fb705f7d2af0ae8ec0c%2Fpl_post_-183648785_619</p> | | | |
| | <p>2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)</p> <p>https://vk.com/osobiy_put?w=wall-191414078_327</p> <p>Отзыв после курса</p> <p>Отзыв</p> <p>Отзыв</p> <p>Отзыв</p> | | | |

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| | Отзыв Отзыв Отзыв Отзыв Отзыв Опросник для родителей: Какие результаты вы отметили после прохождения проектной деятельности | | | |
| 2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| | Название | Описание | Файл | Дата |
| 2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |



3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект реализовывался 6 месяцев, по 3 направлениям: 1. Диагностическое, где специалистами АФК и педагогом-психологом были выявлены уровень актуального развития. 2. Коррекционные занятия для детей. Педагогом-психологом проведены 177 индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ. 3. Оздоровительно-развивающие занятия со Специалистом АФК, проведены 123 индивидуальных занятий. Также проведены 24 групповых коррекционных занятий. Приобретено 4 тренажёра для занятий в зале АФК. В рамках реализации грантового проекта «Особый путь стирает грани», совместно со специалистами центра провели и организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Программа началась с мастер-класса по «Брейк-дансу». Каждый как мог старался почувствовать музыкальные ритмы. «Веселые старты», организованные специалистами центра, выявили безграничные возможности у детей и их родителей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) ГП |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| количество мероприятий, проведённых в рамках проекта | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100 |
| количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|-----|
| он-лайн и оф-лайн консультации | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |
| Освещение в 4 СМИ, в том числе оф. группы в соц.сети | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100 |
| 15 детей прошли диагностическое исследование специалистами центра (специалист афк и педагог-психолог) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100 |
| 20-участников, которым были оказаны услуги в сфере образования и просвещения | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 |
| 5- он-лайн консультации//вопросы информационные об изменениях в законодательстве о пособиях и льготах; | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 |
| 123 индивидуальное занятие у специалиста АФК | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 100 |
| 177 индивидуальных занятия у педагога-психолога | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 100 |
| 24-групповых занятий за весь период проекта | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100 |
| оплачено 4 тренажёра + гимнастические маты для оснащения зала лфк. ожидаем поставку. новое значение | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100 |
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| Сумма, | Описание | | | |
| 471600,00 | Заработная плата директора $6000*6=36000$ и руководителя проекта $10000*6=60000$, рассчитан как собственный вклад и составил 96000 за весь период проекта. Заработная плата Администратора также является софинансированием $12600*6=75600$. Аренда для реализации проекта предоставлена Администрацией Кыштымского городского округа согласно договора безвозмездного пользования объектом $50000*6=300000$, стоимость аренды кв.м.-500р, задействованная площадь для реализации проекта - 100кв.м. Итого сумма софинансирования составляет - 471600,00 рублей. | | | |
| Итого сумма, : 471600,00 | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| 1. Велотренажёр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата "Ангел-Соло" (2 шт.). 2. Вертикализатор переднеопорный (1 шт). 3. Вертикализатор заднеопорный (1 шт). 4. Виброплатформа (2 шт.) 5. Горка для ходьбы реабилитационная (1 шт.) 6. Тренажёр "Мотомед" для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (1шт.) 7. Спортивный инвентарь 8. Принтер (2 шт.) для работы Руководителя проекта и Администратора проекта. 9. Ноутбук (2 шт.) для работы Руководителя проекта и Администратора проекта. | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |

https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_659

[Отзыв о пройденном курсе АФК от Маркиных](#)

[Видеотзыв от Юнусовых](#)

[Наш досуг](#)

[Легоконструирование с детьми](#)

[Итоги "Особый путь стирает грани"](#)

[Опрос родителей](#)

3.6. Фотографии материальных объектов



Горка для ходьбы реабилитационная



Спортивный инвентарь



Тренажёр "Мотомед" для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



Подготовка к групповому занятию



Подготовка к групповому занятию



Подготовка к групповому занятию



Подготовка к групповому занятию



Подготовка к групповому занятию



Тренажёры детской серии



Занятия на мотомеде



Занятие на велотренажёре




Занятие на тренажёре "Гребня"



Занятия с использованием спортивного инвентаря




Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия на велотренажёре




Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия на тренажёре "Мотомед"



Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия с использованием спортивного инвентаря




Занятия на тренажёре "Степпер"



Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия с использованием спортивного инвентаря



Занятия с использованием спортивного инвентаря

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| Название | Описание | Файл | Дата |
|---|--|--------------------------------|------------|
| https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_330%2Fall | Статья в городской газете "Кыштымский Рабочий" | Статья Кыштымский Рабочий1.jpg | 13.07.2021 |
| https://vk.com/osobiy_put?w=wall-183648785_645 | Статья в городской газете "Кыштымский Рабочий" | Статья Кыштымский Рабочий2.jpg | 13.07.2021 |

3.8. Дополнительные фотографии



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке



"Весёлые старты" праздник ко Дню Семьи в городском парке

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

<https://www.youtube.com/watch?v=efBDnwgf-XQ&t=72s>

3.10. Дополнительные документы

| Название | Описание | Файл | Дата |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

6 месяцев для нашего проекта позволили нам выявить актуальную значимость и востребованность развивать наш проект далее. За этот период специалисты смогли структурировать свои занятия, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Приобретённые тренажёры стали оснащением зала АФК, где смогут заниматься дети на регулярной основе. "Особый путь стирает грани" - это проект длиной в жизнь! Безусловно проект будет иметь своё продолжение! Хочется расширять направления, внедрять новых специалистов, оснащать кабинеты новым оборудованием. За период проекта, родители повысили свой уровень знаний. Также отмечают положительную динамику у детей: улучшение крупной и мелкой моторики, улучшение двигательных навыков и мышечного тонуса. Отмечали, что ребёнок стал более любопытным, сосредоточенным и спокойным. Кто-то отмечал улучшения когнитивных функций: внимания, памяти, мышления, речевой активности ребёнка, а также улучшения зрительного контакта! Отзывы родителей

| | |
|--|-----|
| подтверждают, что после курса занятий ребёнок лучше стал коммуницировать и идти на контакт. | |
| 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов | |
| В календарный план мероприятий необходимо больше закладывать мероприятия, направленные именно на досуговую деятельность. Так, как мы увидели потребность детей вне коррекционных занятий чаще проводить время друг с другом. Так, у нас в центре на протяжении реализации проекта появилась добрая традиция - празднования Дня именинника в конце месяца. Также, совместно со специалистами провели праздник в городском парке, приуроченный ко Дню семьи. Именно такие мероприятия заряжают, дают массу положительных эмоций, как для детей, так и для их родителей. | |
| 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта | |
| В календарный план мероприятий необходимо больше закладывать мероприятия, направленные именно на досуговую деятельность. Так, как мы увидели потребность детей вне коррекционных занятий чаще проводить время друг с другом. Так, у нас в центре на протяжении реализации проекта появилась добрая традиция - празднования Дня именинника в конце месяца. Также, совместно со специалистами провели праздник в городском парке, приуроченный ко Дню семьи. Именно такие мероприятия заряжают, дают массу положительных эмоций, как для детей, так и для их родителей. | |
| 4.4. Количество благополучателей проекта* | |
| 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел. | |
| 15 | |
| 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт. | |
| 16 | |
| 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях | |
| https://vk.com/osobiy_put | 331 |
| 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. | |
| 471600 | |
| 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта | |
| Наш проект "Особый путь стирает грани" направлен на реабилитацию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. И реабилитация - это не то же самое, что лечение. Наша главная цель- помочь ребёнку освоить жизненно необходимые навыки. В длительной программе каждый ребёнок занимался со специалистами: педагог- психолог, специалист по реабилитации(инструктор- методист АФК). Причём квалификация каждого гораздо шире заявленной. Например, инструкторы АФК работает как физические терапевты-хотя такой специальности нет у нас в стране, но они разрабатывают двигательные программы под конкретного ребёнка. Планируем в дальнейшем развивать проект с привлечением новых специалистов: логопеда-дефектолога, музыкального педагога и нейропсихолога. Приобретение новых тренажёров, таких как "Саллинг-система", тренажёр для детей с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата позволят создать оборудованное пространство и станут вспомогательной составляющей для Специалиста-реабилитолога, Специалиста АФК. | |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | |
| Отчет подписан на основании | |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.